

Totalen		Bedragen	Kosten gedekt	Kosten niet gedekt	Status contract	d.d.	Dekking
€	65.000	0 - Aanloopfase	Aanloopfase	€ 27.875	€ 44.125		43%
	a	Aankoop grond	€ 3.000	€ 3.000	€ -	<i>in bezit</i>	gerealiseerd
	b	Notariskosten aankoop grond	€ 3.000	€ 3.000	€ -	<i>gerealiseerd</i>	gerealiseerd
	c	Constructeur en architectkosten	€ 15.000	€ 10.000	€ 5.000	<i>Kelfkens en De Jong</i>	2/3 deel gedekt 10-9-2012
	d	Kostenskundige molenmakerij	€ 3.000	€ 3.000	€ -	<i>De Gelder Molenmakers</i>	gerealiseerd
	e	Legeskosten vergunningen	€ 30.000	€ -	€ 30.000		
	f	Adviseur fondsenwerving	€ 1.000	€ 1.000	€ -	<i>gerealiseerd, Sesam Academie</i>	gerealiseerd
	g	Materialen PR en Communicatie	€ 10.000	€ 6.000	€ 4.000	<i>Rabobank</i>	bijgedragen
	h	Transportwerk	€ 7.000	€ 1.875	€ 5.125	<i>Autohopper + Van de Scheur</i>	contract 22-3-2018
€	18.000	1 - Voorbereidingsfase	Voorbereidingsfase	€ 7.500	€ 10.500		42%
	a	Aansluitingen NUTS	€ 4.000	€ -	€ 4.000		
	b	Grondverzet aanleg terp	€ 5.000	€ 5.000	€ -	<i>RWS</i>	gerealiseerd
	c	Bouwplaatsinrichting (hekken, keten e.d.)	€ 9.000	€ 2.500	€ 6.500	<i>Van Wiggen</i>	mail 2-10-2017
€	49.000	2 - Funderingsfase	Fundering	€ 32.400	€ 16.600		66%
	a	Aanleg permanente gebiedsontsluiting	€ 5.000	€ 1.500	€ 3.500	<i>Agterberg</i>	contract 7-4-2018
	b	Uitzetten	€ 1.000	€ 1.000	€ -	<i>eigen beheer</i>	
	c	Grondwerk fundering	€ 5.000	€ 5.000	€ -	<i>Agterberg</i>	contract 7-4-2018
	d	Levering heipalen en heiwerk	€ 14.000	€ 6.000	€ 8.000	<i>Boer B.V.</i>	offerte tegen inkoopprijs 10-4-2018
	e	Koppensnellen	€ 4.000	€ -	€ 4.000		
	f	Bekisting leveren en plaatsen	€ 3.000	€ 2.400	€ 600	<i>Van Wiggen</i>	contract 2-10-2017
	g	Betonwapening leveren en vlechten	€ 8.000	€ 8.000	€ -	<i>Bouwstaal Smit</i>	contract 21-11-2017
	h	Beton leveren en storten	€ 8.000	€ 8.000	€ -	<i>De Gelder Molenmakers</i>	contract 13-4-2018
	i	Bestrating interieur	€ 1.000	€ 500	€ 500	<i>Huijting</i>	contract 7-3-2018
€	194.000	3 - Onderbouw	Onderbouw	€ 126.875	€ 67.125		65%
	a	Bakstenen levering	€ 90.000	€ 74.670	€ 15.330	<i>RIZ Bouw + Kroesen BV</i>	offerte tegen inkoopprijs 30-3-2018
	b	Metselwerk; arbeid en bijbeh. materialen	€ 30.000	€ -	€ 30.000		
	c	Houten kozijnen, ramen en deuren	€ 20.000	€ 20.000	€ -	<i>Emiel-Al+Stemid+Mulder+Doornenbal</i>	contract 14-4-2018
	d	Vloerbalken	€ 18.000	€ 15.485	€ 2.515	<i>Gebr. Sleeuwenhoek + Stemid</i>	contract + offerte 12-4-2018
	e	Vloerdelen	€ 9.000	€ 7.635	€ 1.365	<i>Stemid houtimport BV</i>	offerte met korting
	f	Steektrappen	€ 9.000	€ 8.235	€ 765	<i>Stemid houtimport BV</i>	offerte met korting
	g	Timmerwerk; arbeid en bijbeh, materialen	€ 18.000	€ 850	€ 17.150	<i>Nederhoff BV</i>	contract 12-4-2018
€	103.000	4 - Stelling	Stelling	€ 77.570	€ -		75%
	a	Kolommen	€ 15.000	€ 10.100	€ 4.900	<i>Verhoef Schoonrewoerd</i>	offerte met korting 30-4-2018
	b	Vloerbalken	€ 50.000	€ 41.220	€ 8.780	<i>Verhoef Schoonrewoerd</i>	offerte met korting 30-4-2018
	c	Vlonderdelen	€ 20.000	€ 8.250	€ 11.750	<i>Verhoef Schoonrewoerd</i>	offerte met korting 30-4-2018
	d	Balustrade	€ 18.000	€ 18.000	€ -	<i>Marnemoende</i>	contract 20-4-2018
€	225.000	5 - Ondertoren	Ondertoren	€ 101.825	€ 123.175		45%
	a	Ondertoren; levering hout	€ 90.000	€ 61.750	€ 28.250	<i>Verhoef / Van den Berg Haaksman</i>	offerte / contract 7-7-2017
	b	Ondertoren; timmerwerk	€ 50.000	€ -	€ 50.000	<i>Subsidie Vaartsche Rijn/Bouwloods</i>	
	c	Ondertoren; rieten gevelbedekking	€ 46.000	€ 32.085	€ 13.915	<i>Den Hartog Leerdam</i>	offerte tegen inkoopprijs 26-4-2018
	d	Koker; levering hout	€ 17.000	€ 7.990	€ 9.010	<i>Verhoef Schoonrewoerd</i>	offerte met korting 30-4-2018
	e	Koker; Timmerwerk	€ 17.000	€ -	€ 17.000	<i>Subsidie Vaartsche Rijn/Bouwloods</i>	
	f	Ijzerwerken	€ 5.000	€ -	€ 5.000		
€	175.000	6 - Bovenhuis en kap	Bovenhuis en kap	€ 122.870	€ 44.660		70%
	a	Bovenhuis; constructiehout	€ 70.000	€ 49.950	€ 20.050	<i>Verhoef / Van den Berg Haaksman</i>	offerte / contract 7-7-2017
	b	Bovenhuis; vloerhout	€ 30.000	€ 26.875	€ 3.125	<i>Verhoef Schoonrewoerd</i>	offerte met korting 30-4-2018
	c	Bovenhuis; gevelbetimmering	€ 11.000	€ 7.260	€ 770	<i>Stemid / Aannemersbedrijf A. Schouten</i>	offerte / contract 23-2-2018

	d	Bovenhuis; schilderwerk	€	7.500	€	-	€	7.500				
	e	Kap; constructiehout	€	28.000	€	22.830	€	5.170	Verhoef Schoonrewoerd	offerte met korting	30-4-2018	
	f	Kap; dakbeschot	€	18.000	€	15.955	€	2.045	Verhoef Schoonrewoerd	offerte met korting	30-4-2018	
	g	Kap; schilderwerk	€	6.000	€	-	€	6.000				
€	265.000	7 - Gaandewerk	Gaandewerk	€	146.530	€	118.470					55%
	a	Vang	€	2.000	€	-	€	2.000				
	b	Staartwerk	€	40.000	€	14.800	€	25.200	J&B Grijpers	contract	27-3-2017	
	c	Boven- of wiekenas	€	32.000	€	32.000	€	-	SVGM, Stichting Gorcumse Molens	mail	16-3-2018	
	d	Bovenwiel	€	33.000	€	33.000	€	-	Harderwijkse Molenstichting	contract	6-2-2018	
	e	Schijffloop	€	11.000	€	-	€	11.000				
	f	Koningspil	€	18.000	€	15.880	€	2.120	Verhoef Schoonrewoerd	offerte met korting	30-4-2018	
	g	Spoorwiel	€	23.000	€	22.050	€	950	Verhoef Schoonrewoerd	offerte met korting	30-4-2018	
	h	Wiekenkruis	€	55.000	€	27.690	€	27.310	Molenmaker John de Jongh	is gerealiseerd		
	i	Molenstenen	€	48.000	€	-	€	48.000				
	j	Steenkraan en luiwerk	€	3.000	€	1.110	€	1.890	Verhoef Schoonrewoerd	offerte met korting	30-4-2018	
€	92.000	8 - Afbouw en installaties	Afbouw en installaties	€	2.500	€	89.500					3%
	a	E, G en W-installatie	€	25.000	€		€	25.000				
	b	Laadpalen E-bikes	€	10.000	€		€	10.000				
	c	Stroomopwekinstallatie	€	50.000	€		€	50.000				
	d	Data, telefoonapparatuur	€	2.000	€	-	€	2.000				
	e	Inrichting / meubilair	€	5.000	€	2.500	€	2.500	Miele	contract	22-3-2018	
€	10.000	9 - Terrein	Terrein	€	4.185	€	5.815					42%
	a	Bestrating	€	2.000	€	335	€	1.665	Huijting			
	b	Groenvoorzieningen	€	3.000	€	3.000	€	-	Huijting	contract	7-3-2018	
	c	Terras / tuinmeubilair	€	5.000	€	850	€	4.150	Huijting			
		10 - Fondsen -subsidie - donatie			€	153.900						
	a	Investering gemeente	€		€	148.900			Gemeente Vianen			
	b	Stichting Elise Mathilde Fonds	€		€	5.000			Stichting Elise Mathilde Fonds	toekenning per brief	16-4-2018	
€	1.196.000	Totale kosten (incl BTW)			€	809.030						68%

Vianen, 28 april 2018